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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг)

при поддержке

центров поддержки

экспорта (количество

субъектов МСП-

экспортеров,

заключивших

экспортные

контракты по

результатам услуг

ЦПЭ)

Единиц

а

- - - 70,

000

0

62,

000

0

 Обеспечен доступ

к экспертной

поддержке

субъектов МСП

для вывода на

экспортную

деятельность

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -69,

000

0

69,

000

0

-

1.2

Субъектам МСП, а

также резидентам

промышленных

парков, технопарков

обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

Тысяча

единиц

- - - 0,7

800

0,8

970

 В Иркутской

области

функционирует

центр «Мой

Бизнес»,

оказывающий

комплекс услуг,

сервисов и мер

поддержки

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,0

760

1,2

920

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки бизнеса, в

том числе

федеральными

институтами развития

(центрами

компетенций), по

единым требованиям

к оказанию

поддержки

субъектам МСП

1.3

Ежегодный объем

экспорта субъектов

МСП, получивших

поддержку центров

поддержки экспорта

Милли

ард

доллар

ов

- - - 0,0

314

0,0

269

В 2024 году

субъектами МСП-

экспортерами

обеспечен объем

экспорта в объеме

не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024

году (по курсу

Центрального

банка Российской

Федерации,

действующему на

дату заключения

экспортного

контракта) при

поддержке центров

поддержки

экспорта

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

272

0,0

299

-



4

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств

(гарантии)

региональными

гарантийными

организациями

(объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, при

гарантийной

поддержке РГО)

Милли

он

рублей

- - - 1 5

86,

607

0

1 6

19,

946

0

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

гарантирование

финансовых

обязательств

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1 6

85,

107

6

1 7

51,

784

5

-

1.5

В

сельскохозяйственну

ю потребительскую

кооперацию

вовлечены новые

члены из числа

субъектов МСП в

АПК и личных

подсобных хозяйств

граждан (с учетом

необходимости

вовлечения новых

членов в

Единиц

а

- - - 210

,00

00

200

,00

00

Обеспечено

увеличение

доходности малых

сельскохозяйствен

ных

товаропроизводите

лей путем

вовлечения их в

сельскохозяйствен

ную кооперацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -250

,00

00

275

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельскохозяйственны

е потребительские

кооперативы до 2030

года (единиц): 2020 г.

– 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579,

2023 г. – 19 409, 2024

г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657,

2028 г. –29 040, 2029

г. – 30 492, 2030 г. –

32 017)

1.6

Субъекты МСП в

АПК получили

комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до

выхода на уровень

развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы

бизнеса (количество

субъектов МСП в

Единиц

а

- - - 22,

000

0

60,

000

0

Предоставлена

грантовая

поддержка

«Агростартап» на

создание

предпринимательс

кой деятельности в

АПК.

Сельскохозяйствен

ным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -86,

000

0

115

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сфере АПК,

получивших

поддержку, в том

числе в результате

услуг, оказанных

центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и

поддержки фермеров,

накопленным итогом)

. Нарастающий итог

поддержка на

создание и

развитие

производств

1.7

Увеличение

численности

работников в расчете

на 1 субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК, накопленным

итогом. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - 15,

000

0

39,

000

0

Обеспечено

увеличение

численности

работников в

расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную

поддержку в сфере

АПК

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -55,

000

0

73,

000

0

-

1.8

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

Тысяча

единиц

- - - 0,7

660

0,8

310

Государственными

микрофинансовым

и организациями

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2019

- -0,8

760

0,9

480

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций

(количество

действующих

микрозаймов,

выданных МФО)

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3

лет по льготной

ставке от 0,1 % до

10,6 % в

зависимости от

отрасли и

направленности

проекта) для

субъектов МСП, в

том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

ние

работ)

1.9

Увеличение

количества объектов в

перечнях

государственного и

муниципального

имущества в субъекте

Российской

Федерации (ежегодно

не менее чем на

Тысяча

единиц

- - - 0,6

520

0,5

660

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в

аренду или на

иных правах) из

числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,5930 2020

- -0,5

940

0,6

240

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

10%). Нарастающий

итог

муниципального

имущества,

предназначенного

для субъектов

МСП

1.1

0

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в аренду

или на иных правах)

из числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества.

Нарастающий итог

Тысяча

единиц

- - - 0,1

420

0,1

280

Субъектам МСП

предоставлено

имущество (в

аренду или на

иных правах) из

числа объектов,

включенных в

перечни

государственного и

муниципального

имущества

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,1000 2020

- -0,1

410

0,1

550

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки

1.1

82 372,00123 844,20 59 817,80119 621,20 72 039,70 549 436,2091 741,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

82 372,00121 644,20 59 817,80114 421,20 72 039,70 542 036,2091 741,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

82 372,00121 644,20 59 817,80114 421,20 72 039,70 542 036,2091 741,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,002 200,00 0,005 200,00 0,00 7 400,000,00

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

1.2

87 264,900,00 53 825,300,00 48 442,80 237 975,8048 442,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

87 264,900,00 53 825,300,00 48 442,80 237 975,8048 442,80

бюджет субъекта1.2.1.1.

87 264,900,00 53 825,300,00 48 442,80 237 975,8048 442,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

1.3

30 695,200,00 36 430,300,00 30 695,20 128 515,9030 695,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

30 695,200,00 36 430,300,00 30 695,20 128 515,9030 695,20

бюджет субъекта1.3.1.1.

30 695,200,00 36 430,300,00 30 695,20 128 515,9030 695,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

1.4

63 573,7071 846,90 77 276,5059 531,00 50 387,70 377 078,9054 463,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

63 573,7071 846,90 77 276,5057 831,00 50 387,70 375 378,9054 463,10

бюджет субъекта1.4.1.1.

63 573,7071 846,90 77 276,5057 831,00 50 387,70 375 378,9054 463,10

бюджеты государственных1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,001 700,00 0,00 1 700,000,00

Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

1.5

124 223,000,00 73 550,400,00 142 593,90 437 092,3096 725,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

124 223,000,00 73 550,400,00 142 593,90 437 092,3096 725,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

124 223,000,00 73 550,400,00 142 593,90 437 092,3096 725,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание регионального бренда

Иркутской области

1.6

0,001 000,00 0,000,00 0,00 1 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,001 000,00 0,000,00 0,00 1 000,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,001 000,00 0,000,00 0,00 1 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Разработана и реализована программа

поддержки субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к

2024 году составит 97 единиц

(нарастающим итогом)

2.1

0,0026 423,40 0,0062 030,60 0,00 88 454,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0026 423,40 0,0062 030,60 0,00 88 454,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0026 423,40 0,0062 030,60 0,00 88 454,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

241 182,80 223 114,50 300 900,30 388 128,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

322 067,40 344 159,30 1 819 553,10

234 282,80 388 128,80220 914,50 300 900,30 322 067,40 344 159,30 1 810 453,10

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

 Внебюджетные источники , всего

6 900,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки

0,00 18 000,00 38 105,70 54 105,70 54 105,70 54 105,70

82 372,00

82 372,0070 105,7070 105,7070 105,7054 105,70

1.2. Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 264,90

87 264,9075 000,0075 000,0075 000,000,00

1.3. Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

0,00 0,00 30 695,20 30 695,20 30 695,20 30 695,20

30 695,20

30 695,2030 695,2030 695,2030 695,2030 695,20

1.4. Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00 2 000,00 47 731,50 61 731,50 61 731,50 61 731,50

63 573,70

63 573,7061 731,5061 731,5061 731,5061 731,50
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.5. Субъекты МСП в АПК получили

комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской

деятельности до выхода на уровень

развития, предполагающий интеграцию

в более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в сфере

АПК, получивших поддержку, в том

числе в результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным

итогом)

0,00 0,00 3 000,00 20 443,00 27 643,00 111 429,5

0

124 223,00

124 223,0

0

124 223,0

0

124 223,0

0

124 223,0

0

117 829,5

0

ИТОГО:

0,00 20 000,00 119 532,4

0

166 975,4

0

174 175,4

0

257 961,9

0

388 128,80

388 128,8

0

361 755,4

0

361 755,4

0

361 755,4

0

264 361,9

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов МСП

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также

инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП, а

также резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки"

 В Иркутской области

функционирует центр «Мой

Бизнес», оказывающий

комплекс услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам

МСП

Гершун Н.Г.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

некоммерческой

организации.

-

Иванова А.А.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»"

Прочий тип документа

Информация

некоммерческой

организации.

-

Иванова А.А.

30.09.2021

04 05 --

1.1.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Некоммерческой

организацией предоставлен

отчет об использовании

субсидии и достижении

показателей

результативности.

-

Иванова А.А.

20.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

некоммерческой

организации о

предоставлении

комплексных услуг

субъектам МСП.

-

Иванова А.А.

20.12.2021

02 10 --

1.1.5

Контрольная точка

"Организациями инфраструктуры

предоставлен отчет о достижении

результата"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Васильева С.Г.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

некоммерческой

организации.

-

Васильева С.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.1.7

Контрольная точка

"Организациями инфраструктуры

предоставлен отчет о достижении

результата"

Отчет Отчет о достижении

результатов

-

Васильева С.Г.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация

некоммерческой

организации.

-

Васильева С.Г.

30.09.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка

"Организациями инфраструктуры

предоставлен отчет о достижении

результата"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Васильева С.Г.

10.10.2022

08 07 --

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Внесение изменений в

порядок предоставления

субсидии

-

Васильева С.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

-

Васильева С.Г.

20.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

и достижении показателей

результативности.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

некоммерческой

организации о

предоставлении

комплексных услуг

субъектам МСП.

-

Васильева С.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в

Минэкономразвития РФ

-

Васильева С.Г.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

некоммерческой

организации.

-

Васильева С.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация

некоммерческой

организации.

-

Васильева С.Г.

30.09.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Внесение изменений в

порядок предоставления

субсидии

-

Васильева С.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

20.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

некоммерческой

организации о

предоставлении

комплексных услуг

субъектам МСП.

-

Васильева С.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Отчет в

Минэкономразвития России

-

Васильева С.Г.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

некоммерческой

организации.

-

Васильева С.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка и/или повышение

квалификации тренеров

обучающих программ АО

«Корпорация «МСП»", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информация

некоммерческой

организации.

-

Васильева С.Г.

30.09.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Акт Внесение изменений в

порядок предоставления

субсидии

-

Гордеев В.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

20.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

некоммерческой

организации о

предоставлении

комплексных услуг

субъектам МСП.

-

Васильева С.Г.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к

заемным средствам

государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)"

Государственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов (до 5

млн. рублей на срок до 3 лет

по льготной ставке от 0,1 %

до 10,6 % в зависимости от

отрасли и направленности

проекта) для субъектов

МСП, в том числе в

монопрофильных

муниципальных

образованиях.

Гершун Н.Г.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

государственных МФО о

действующмх микрозаймах

на отчетную дату.

-

Иванова А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет региональной

МФО об использовании

субсидии и достижении

показателей

результативности.

-

Иванова А.А.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

МФО.

-

Иванова А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Финансовые продукты

МФО

-

Васильева С.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен ежеквартальный

отчет о деятельности

региональной микрофинансовой

организации"

Прочий тип документа

Отчет

-

Васильева С.Г.

10.07.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен ежеквартальный

отчет региональной

микрофинансовой организации"

Прочий тип документа

Отчет

-

Васильева С.Г.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

МФО.

-

Васильева С.Г.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет МФО

-

Васильева С.Г.

20.12.2022

07 03 --

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

государственных МФО о

действующмх микрозаймах

на отчетную дату.

-

Васильева С.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовые продукты

МФО

-

Васильева С.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

МФО.

-

Васильева С.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет региональной

МФО об использовании

субсидии и достижении

показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

10.07.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка Отчет Отчет региональной

-

Васильева С.Г.

10.10.2023

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

МФО об использовании

субсидии и достижении

показателей

результативности.

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения с

Минэкономразвития РФ о

предоставлении субсидий

на 2023 год

-

Васильева С.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

информация о количестве

предоставленных займов

государственными МФО

-

Васильева С.Г.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет Отчет региональной

МФО об использовании

-

Васильева С.Г.

20.12.2023

08 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

субсидии и достижении

показателей

результативности.

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Соглашение Заключены

соглашения с

Минэкономразвития РФ о

предоставлении субсидий

на 2024 год

-

Васильева С.Г.

01.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Финансовые продукты

МФО

-

Васильева С.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчет региональной

МФО об использовании

субсидии и достижении

-

Васильева С.Г.

10.07.2024

07 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

показателей

результативности.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет региональной

МФО об использовании

субсидии и достижении

показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

10.10.2024

06 04 --

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информация о количестве

предоставленных займов

государственными МФО

-

Васильева С.Г.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.2.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет региональной

МФО об использовании

субсидии и достижении

показателей

-

Васильева С.Г.

20.12.2024

08 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

результативности.

1.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

государственных МФО о

действующмх микрозаймах

на отчетную дату.

-

Васильева С.Г.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

МФО.

-

Васильева С.Г.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3

Результат "Субъектам МСП

обеспечено предоставление

поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

гарантирование

финансовых обязательств

Гершун Н.Г.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)"

субъектов МСП, в том

числе в монопрофильных

муниципальных

образованиях

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Прочий тип документа

Заключение АО

"Корпорация МСП".

-

Иванова А.А.

15.08.2021

03 08 --

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет РГО о

предоставлении поддержки

субъектам МСП в отчетном

периоде.

-

Иванова А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет РГО предоставлен

отчет об использовании

субсидии и достижении

показателей

результативности.

-

Иванова А.А.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу ", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

РГО.

-

Иванова А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.5

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

Прочий тип документа

Заключение АО

"Корпорация МСП".

-

Иванова А.А.

20.12.2021

04 07 --

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Внесение изменений в

финансовые продукты РГО

-

Васильева С.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

РГО.

-

Васильева С.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.8

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

Прочий тип документа

Заключение АО

"Корпорация МСП".

-

Васильева С.Г.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.9

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Прочий тип документа

Заключение АО

"Корпорация МСП".

-

Васильева С.Г.

15.08.2022

05 09 --

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет РГО о

предоставлении поддержки

субъектам МСП в отчетном

периоде.

-

Васильева С.Г.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет РГО предоставлен

отчет об использовании

субсидии и достижении

показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

20.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2022

год", значение: 0.0000, Единица

Отчет Отчет о

расходовании субсидии

-

Васильева С.Г.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Внесены изменения в

финансрвые продукты РГО

-

Васильева С.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

РГО.

-

Васильева С.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.15

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

Прочий тип документа

Заключение АО

"Корпорация МСП".

-

Васильева С.Г.

01.08.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.16

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Прочий тип документа

Заключение АО

"Корпорация МСП".

-

Васильева С.Г.

15.08.2023

05 09 --

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет РГО о

предоставлении поддержки

субъектам МСП в отчетном

периоде.

-

Васильева С.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет РГО предоставлен

отчет об использовании

субсидии и достижении

показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

20.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Внесены изменения в

финансовые продукты РГО

-

Васильева С.Г.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

РГО.

-

Васильева С.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.21

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

оценка соблюдения РГО

требований законодательства в

соответствии с утвержденным

АО «Корпорация «МСП»

календарным планом проведения

оценки"

Прочий тип документа

Заключение АО

"Корпорация МСП".

-

Васильева С.Г.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.3.22

Контрольная точка "АО

«Корпорация «МСП» проведена

процедура присвоения РГО

ранга, характеризующего степень

финансовой устойчивости и

эффективность деятельности

РГО"

Прочий тип документа

Заключение АО

"Корпорация МСП".

-

Васильева С.Г.

15.08.2024

05 09 --

1.3.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет РГО о

предоставлении поддержки

субъектам МСП в отчетном

периоде.

-

Васильева С.Г.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет РГО предоставлен

отчет об использовании

субсидии и достижении

показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)"

 Обеспечен доступ к

экспертной поддержке

субъектов МСП для вывода

на экспортную деятельность

Гершун Н.Г.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Иванова А.А.

20.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

результативности.

-

Иванова А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены годовые отчеты

о реализации региональных

проектов за 2022 год", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка

-

Васильева С.Г.

08.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка

"Организациями инфраструктуры

предоставлен отчет о достижении

результата"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Гершун Н.Г.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Васильева С.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.4.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

-

Васильева С.Г.

10.07.2022

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

результативности.

1.4.7

Контрольная точка

"Организациями инфраструктуры

предоставлен отчет о достижении

результата"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Васильева С.Г.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

10.10.2022

06 05 --

1.4.9

Контрольная точка

"Организациями инфраструктуры

предоставлен отчет о достижении

результата"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Васильева С.Г.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.10

Контрольная точка "Субъектами

РФ представлены отчеты о

расходовании субсидий за 2021

год", значение: 0.0000

Справка Информационная

справка

-

Иванова А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.4.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Васильева С.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

10.07.2023

04 07 --

1.4.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

10.10.2023

06 05 --

1.4.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

20.12.2023

04 03 --

1.4.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Васильева С.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

10.07.2024

04 07 --

1.4.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

10.10.2024

06 05 --

1.4.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка

-

Васильева С.Г.

20.12.2024

05 04 --

1.4.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Центром "Мой

бизнес" предоставлен отчет

об использовании субсидии

и достижении показателей

результативности.

-

Васильева С.Г.

20.12.2024

04 03 --

1.5

01.01.2021 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Результат "Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров

поддержки экспорта"

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в

объеме не менее 1,2 млрд

долл. США в 2024 году (по

курсу Центрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центров поддержки

экспорта

Гершун Н.Г.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Обеспечен плановый

объем экспорта субъектов

МСП при поддержки ЦПЭ.

-

Иванова А.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка

"Организациями инфраструктуры

предоставлен отчет о достижении

результата"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Васильева С.Г.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет ЦПЭ о

достижении показателя

-

Васильева С.Г.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.5.4

Контрольная точка

"Организациями инфраструктуры

предоставлен отчет о достижении

результата"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Васильева С.Г.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет Отчет ЦПЭ о

достижении показателя

-

Васильева С.Г.

10.10.2022

07 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

1.5.6

Контрольная точка

"Организациями инфраструктуры

предоставлен отчет о достижении

результата"

Отчет Отчет о достижении

результата

-

Васильева С.Г.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечен плановый

объем экспорта субъектов

МСП при поддержки ЦПЭ.

-

Васильева С.Г.

20.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Отчет ЦПЭ о

достижении показателя

-

Васильева С.Г.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет ЦПЭ о

достижении показателя

-

Васильева С.Г.

10.10.2023

07 05 --

1.5.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечен плановый

объем экспорта субъектов

МСП при поддержки ЦПЭ.

-

Васильева С.Г.

20.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчет ЦПЭ о

достижении показателя

-

Васильева С.Г.

10.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет ЦПЭ о

достижении показателя

-

Васильева С.Г.

10.10.2024

07 05 --

1.5.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Обеспечен плановый

объем экспорта субъектов

МСП при поддержки ЦПЭ.

-

Васильева С.Г.

20.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом"

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК

Кожарина

М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Лагодюк Н.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в порядок

предоставления субсидии

-

Кожарина

М.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.6.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.07.2022

01 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.6.4

Контрольная точка "Внесение

изменений в правила

предоставления субсидии"

Приказ приказ о внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кожарина

М.А.

15.10.2022

06 08 --

1.6.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Кожарина

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.7

Контрольная точка "Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий"

Распоряжение Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Кожарина

М.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Постановление О внесении

изменений в порядок

-

Кожарина

М.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

предоставления субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.6.11

Контрольная точка "Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение измеений

в правила предоставления

субсидий

-

Кожарина

М.А.

01.09.2023

04 07 --

1.6.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кожарина

М.А.

15.10.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.13

Контрольная точка "Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий"

Распоряжение Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

30.12.2023

06 05 --

1.6.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Кожарина

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.6.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Кожарина

М.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.6.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление О внесении

изменений в порядок

предоставления субсидии

-

Кожарина

М.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.6.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.07.2024

01 05 --

1.6.18

Контрольная точка "Внесмение

изменений в правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

01.09.2024

04 07 --

1.6.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Кожарина

М.А.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.20

Контрольная точка "Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

30.12.2024

07 05 --

1.6.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения

-

Кожарина

М.А.

31.12.2024

04 03 --

1.6.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Кожарина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "В

сельскохозяйственную

Обеспечено увеличение

доходности малых

Кожарина

М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы до

2030 года (единиц): 2020 г. – 9

627, 2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13

579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21

368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26

340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29

040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32

017)"

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Распоряжение Внесение

изменений в НПА

-

Кожарина

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Кожарина

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечение" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Кожарина

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Внесение

изменений в НПА

-

Кожарина

М.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.07.2022

01 05 Соглашеие о

предоставлен

ии гранта в

форме

субсидии

-

1.7.6

Контрольная точка "Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

01.09.2022

04 05 --

1.7.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Кожарина

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.7.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.12.2022

04 02 Отчет о

финансово-

экономическ

ом состоянии

сельскохозяй

ственного

кооператива

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Кожарина

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Внесение

изменений в НПА

-

Кожарина

М.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.7.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.07.2023

01 05 Соглашение

о

предоставлен

ии гранта в

форме

субсидии

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.12

Контрольная точка "Внесение

изменеий в правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

01.09.2023

04 05 --

1.7.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Кожарина

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.7.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.12.2023

04 02 Отчет о

финансово-

экономическ

ом состоянии

сельскохозяй

ственного

кооператива

-

1.7.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Кожарина

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.7.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление Внесение

изменений в НПА

-

Кожарина

М.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 НПА р

рамках 78-пп

-

1.7.17

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.07.2024

01 05 Соглашение

о

предоставлен

ии гранта в

форме

субсидии

-

1.7.18

Контрольная точка "Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Информационная справка

-

Кожарина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.7.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет об

использовании субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.12.2024

01 02 отчет о

финансово-

экономическ

ом состоянии

сельскохозяй

ственного

кооператива

-

1.7.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Кожарина

М.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8

Результат "Субъекты МСП в

АПК получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом)"

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная поддержка

на создание и развитие

производств

Кожарина

М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.8.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационная

справка

-

Кожарина

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.8.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение Внесение

изменений в НПА

-

Кожарина

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.8.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кожарина

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.8.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.8.6

Контрольная точка "Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.7

Контрольная точка "Услуга Справка Информационная

-

Кожарина

31.12.2022

Взаимо 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)" справкаМ.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.8

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Отчет Информация о

деятельности организации

-

Кожарина

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Кожарина

М.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение

-

Кожарина

М.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.11

Контрольная точка "Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.8.12

Контрольная точка "Внесение

изменеий в правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение

изменений в Правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационная

справка

-

Кожарина

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет

-

Кожарина

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.8.15

Контрольная точка "Заключено Соглашение Соглашение о

-

Кожарина

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидииМ.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.16

Контрольная точка "Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

01.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.8.17

Контрольная точка "Внесение

изменений в Правила

предоставления субсидий"

Приказ Внесение

изменений в правила

предоставления субсидий

-

Кожарина

М.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационная

справка

-

Кожарина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о

расходовании субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Кожарина

М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9

Результат "Увеличение

количества объектов в перечнях

государственного и

муниципального имущества в

субъекте Российской Федерации

(ежегодно не менее чем на 10%)"

Субъектам МСП

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов МСП

Гершун Н.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Перечень

государствен

ного и

муниципальн

ого

имущества

Нет

1.9.1

Контрольная точка

"Актуализация раздела

«Имущественная поддержка» на

официальных сайтах субъекта

РФ, муниципальных

образований", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обновление информации

на официальных сайтах

-

Иванова А.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.2

Контрольная точка "Услуга Прочий тип документа

-

Иванова А.А.

31.12.2021

Взаимо 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Информационная справка о

достижении результата.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.3

Контрольная точка "Внесены

изменения в перечни

государственного и

муниципального имущества

Иркутской области для

предоставления субъектам МСП,

а также физическим лицам, не

являющихся индивидуальными

предпринимателями и

применяющих специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", в

части увеличения количества

объектов имущества", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Внесение измененийв

перечень государственного

имущества

-

Иванова А.А.

31.12.2021

03 04 --

1.9.4

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов дополнения перечней

имущества и предоставления

объектов, включённых в такие

Прочий тип документа

Прогнозные планы по

дополнению перечня

имущества

-

Васильева С.Г.

30.04.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечни, субъектам МСП" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

достижения результата"

Справка Мониторинг

достижение результата

-

Гершун Н.Г.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.6

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

достижения результата"

Справка Мониторинг

достижения результата

-

Васильева С.Г.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.7

Контрольная точка "Внесены Прочий тип документа

-

Васильева С.Г.

15.11.2022

03 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изменения в перечни

государственного и

муниципального имущества

Иркутской области для

предоставления субъектам МСП,

а также физическим лицам, не

являющихся индивидуальными

предпринимателями и

применяющих специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", в

части увеличения количества

объектов имущества"

Внесены изменения в

переченб государственного

имущества

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.8

Контрольная точка

"Актуализация раздела

«Имущественная поддержка» на

официальных сайтах субъекта

РФ, муниципальных

образований"

Прочий тип документа

Обновление информации

на официальных сайтах

-

Васильева С.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.9.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Васильева С.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.10

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов дополнения перечней

имущества и предоставления

объектов, включённых в такие

перечни, субъектам МСП"

Прочий тип документа

Утверждение прогнозных

планов дополнения

перечней имущества

-

Васильева С.Г.

30.04.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.11

Контрольная точка "Внесены

изменения в перечни

государственного и

муниципального имущества

Иркутской области для

предоставления субъектам МСП,

а также физическим лицам, не

являющихся индивидуальными

предпринимателями и

применяющих специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", в

части увеличения количества

объектов имущества"

Прочий тип документа

Внесены изменения в

перечень государственного

имущества

-

Васильева С.Г.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.12

Контрольная точка

"Актуализация раздела

«Имущественная поддержка» на

официальных сайтах субъекта

РФ, муниципальных

образований"

Прочий тип документа

Обновление информации

на официальных сайтах

-

Васильева С.Г.

31.12.2023

05 04 --

1.9.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Васильева С.Г.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.9.14

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов дополнения перечней

имущества и предоставления

объектов, включённых в такие

перечни, субъектам МСП"

Прочий тип документа

Утверждение прогнозных

планов дополнения

перечней имущества

-

Васильева С.Г.

30.04.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.15

Контрольная точка "Внесены

изменения в перечни

государственного и

муниципального имущества

Иркутской области для

предоставления субъектам МСП,

а также физическим лицам, не

являющихся индивидуальными

предпринимателями и

применяющих специальный

налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", в

части увеличения количества

объектов имущества"

Прочий тип документа

Внесены изменения в

перечень государственного

имущества

-

Васильева С.Г.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.9.16

Контрольная точка

"Актуализация раздела

«Имущественная поддержка» на

официальных сайтах субъекта

РФ, муниципальных

образований"

Прочий тип документа

Обновление информации

на официальных сайтах

-

Васильева С.Г.

31.12.2024

05 04 --

1.9.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Васильева С.Г.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.10

Результат "Субъектам МСП

предоставлено имущество (в

аренду или на иных правах) из

числа объектов, включенных в

перечни государственного и

муниципального имущества"

Субъектам МСП

предоставлено имущество

(в аренду или на иных

правах) из числа объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального имущества

Гершун Н.Г.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Перечень

государствен

ного и

муниципальн

ого

имущества

Нет

1.10.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Иванова А.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.10.2

Контрольная точка "Утверждение

(внесение изменений) рабочей

группой прогнозных планов

дополнения перечней имущества

и предоставления объектов,

включённых в такие перечни,

Прочий тип документа

Утверждение прогнозных

планов предоставления

объектов, включённых в

перечни имущества,

субъектам МСП

-

Иванова А.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам МСП", значение:

0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.3

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

достижения результата"

Справка Ежеквартальный

мониторинг достижения

результата

-

Васильева С.Г.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.4

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов дополнения перечней

имущества и предоставления

объектов, включённых в такие

перечни, субъектам МСП"

Прочий тип документа

Утверждение прогнозных

планов предоставления

объектов, включённых в

перечни имущества,

субъектам МСП

-

Васильева С.Г.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.10.5

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

Справка Ежеквартальный

мониторинг достижения

-

Гершун Н.Г.

10.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



85

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижения результата" результатаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.6

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

достижения результата"

Справка Ежеквартальный

мониторинг достижения

результата

-

Васильева С.Г.

10.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.7

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

достижения результата"

Справка Ежеквартальный

мониторинг достижения

результата

-

Васильева С.Г.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.10.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Васильева С.Г.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.9

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов дополнения перечней

имущества и предоставления

объектов, включённых в такие

перечни, субъектам МСП"

Прочий тип документа

Утверждение прогнозных

планов предоставления

объектов, включённых в

перечни имущества,

субъектам МСП

-

Васильева С.Г.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.10.1

0

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Васильева С.Г.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10.1

1

Контрольная точка "Утверждение

рабочей группой прогнозных

планов дополнения перечней

имущества и предоставления

объектов, включённых в такие

перечни, субъектам МСП"

Прочий тип документа

Утверждение прогнозных

планов предоставления

объектов, включённых в

перечни имущества,

субъектам МСП

-

Васильева С.Г.

30.04.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.10.1

2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационная справка о

достижении результата.

-

Васильева С.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --



Участники регионального проекта

0

88

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Гершун Н. Г. Министр экономического

развития и промышленности

Иркутской области

- 10

2 Администратор регионального

проекта

Васильева С. Г. Начальник управления

развития малого и среднего

предпринимательства

Гершун Н. Г. 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Кожарина М. А. заместитель министра - 35

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гершун Н. Г. Министр экономического

развития и промышленности

Иркутской области

- 10

5 Участник регионального

проекта

Давыдова Н. А. Директор Фонда «Центр

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства

в Иркутской области»

Гордеев В. Н. 1

6 Участник регионального

проекта

Мосина О. Т. Директор микрокредитной

компании «Фонд

микрокредитования Иркутской

области»

Гершун Н. Г. 50

7 Участник регионального

проекта

Окладникова Д. Р. Директор фонда поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства

«Иркутский областной

гарантийный фонд»

Гершун Н. Г. 50



8 Участник регионального

проекта

Литвинов Е. И. Начальник отдела

государственной поддержки

малого и среднего

предпринимательства

министерства экономического

развития Иркутской области

Петрова М. Н. 0

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гершун Н. Г. Министр экономического

развития и промышленности

Иркутской области

- 10

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гершун Н. Г. Министр экономического

развития и промышленности

Иркутской области

- 10

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гершун Н. Г. Министр экономического

развития и промышленности

Иркутской области

- 10

12 Участник регионального

проекта

Давыдова Н. А. Директор Фонда «Центр

поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства

в Иркутской области»

Гордеев В. Н. 1

13 Участник регионального

проекта

Литвинов Е. И. Начальник отдела

государственной поддержки

малого и среднего

предпринимательства

министерства экономического

развития Иркутской области

Петрова М. Н. 0

14 Участник регионального Окладникова Д. Р. Директор фонда поддержки Гершун Н. Г. 50



проекта субъектов малого и среднего

предпринимательства

«Иркутский областной

гарантийный фонд»

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гершун Н. Г. Министр экономического

развития и промышленности

Иркутской области

- 10

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кожарина М. А. заместитель министра - 35

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9

009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кожарина М. А. заместитель министра - 35

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кожарина М. А. заместитель министра - 35

Увеличение количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъекте Российской Федерации (ежегодно не менее чем

на 10%)

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гершун Н. Г. Министр экономического

развития и промышленности

Иркутской области

- 10

Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального

имущества



20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гершун Н. Г. Министр экономического

развития и промышленности

Иркутской области

- 10


