
Отчет 
об исполнении мероприятий муниципальной программы Иркутского районного муниципального образования 
«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2024 годы за 2022 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия,
 реализуемого в рамках основного мероприятия/
мероприятия
	Наименование участника/ участника 
мероприятия
	Срок реализации мероприятия, дата/ месяц/квартал
	Объем финансирования всего, в том числе по источникам финансирования, руб.
	Краткая характеристика реализуемого мероприятия 
	Причины невыполнения 
мероприятия/
планируемый срок выполнения
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	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района» на 2018-2024 годы
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Всего – 224 959 363,52, в т.ч.:
районный бюджет – 
54 033 739,59;
областной бюджет – 118 930 615,37;
федеральный бюджет – 46 720 200,00;
внебюджетные источники – 5 274 808,56
	Всего –  184 741 644,29, в т.ч.:
районный бюджет – 
41 956 369,73;
областной бюджет – 
90 790 266,00;
федеральный бюджет – 46 720 200,00;
внебюджетные источники – 
5 274 808,56
	
	
	

	Задача 1. Модернизация и развитие объектов коммунальной инфраструктуры в Иркутском районе

	1.1.
	Основное мероприятие «Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на строительство, модернизацию, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 7 125 000,00
	Районный бюджет – 0,00
	
	
	

	1.1.4
	Разработка проектной документации на объект: «Строительство блочно-модульных канализационно-очистных сооружений 
д. Карлук» (монтаж, привязка к инженерным сетям)
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2023
	Районный бюджет – 7 125 000,00

	Районный бюджет – 0,00

	Разработка проектной документации на объект: «Строительство блочно-модульных канализационно-очистных сооружений 
д. Карлук», получение положительных экспертиз
	04.05.2022 заключен муниципальный контракт № ОК-26/22 на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство канализационно-очистных сооружений в д. Карлук». На текущую дату проектной организацией выполнены все виды изысканий, а также в стадии завершения проектная и сметная документация
	Просрочка исполнения сроков исполнения по контракту  исполнителем. В настоящее время подготовлен пакет документов для прохождения государственной экспертизы. Со стороны КУМИ Иркутского района направлены две претензии об уплате начисленных пеней, а также исковое заявление в арбитражный суд Иркутской области об обязании исполнителя завершить работы

	1.2
	Основное мероприятие «Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на выполнение проектирования  и изыскательских работ: «Строительство магистральных трубопроводов водоснабжения и водоотведения Иркутского районного муниципального образования» по следующим направлениям:
1. Якутский тракт до с. Хомутово (Хомутовское, Карлукское муниципальные образования);
2. Якутский тракт до с. Хомутово.
 2 этап (Уриковское, Усть-Кудинское муниципальные образования);
3. Байкальский тракт: Молодежное, Ушаковское муниципальные образования (п. Патроны, 
д. Новолисиха, п. Светлый, 
п. Солнечный, п. Еловый, р.п.Листвянка);
4. Московский тракт: Мамонское, Максимовское муниципальные образования;
5. Плишкинский тракт: г. Иркутск 
(мкр. Славный) Хомутовское муниципальное образование 
(п. Плишкино)
	КУМИ Иркутского района
	2022
	в течение  2022
	Всего – 89 011 000,00, в т.ч.:
районный бюджет – 8 011 000,00;
областной бюджет – 81 000 000,00
	Всего – 
58 087 633,90, в т.ч.: 
районный бюджет –
5 227 893,58;
областной бюджет – 52 859 740,32
	Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на выполнение проектирования  и изыскательских работ по Якутскому и Александровскому тракту
	Заключены муниципальные контракты от 01.09.2020 № КМ-78/20 от 15.09.20 № ОКЭФ-93/20 на разработку проектно-сметной документации по объектам: «Строительство канализационного коллектора по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании» и «Строительство водовода по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании» и 15.08.2022 № ОК-51/22 и  ОК-52/22  на разработку проектно-сметной документации по объектам: «Строительство канализационного коллектора по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании. 
2 этап» и «Строительство водовода по Якутскому тракту до с. Хомутово в Иркутском районном муниципальном образовании. 
2 этап»
	Муниципальные контракты 01.09.2020 № КМ-78/20 от 15.09.20 № ОКЭФ-93/20 заключены сроком до 2024 года, контракты 15.08.2022 № ОК-51/22 и  ОК-52/22 заключены сроком до 2025 года.
Выполнена частичная оплата за фактически выполненные работы по  Якутскому тракту 1 этап. Уточнены разделы проектной документации, дополнены частями: пояснительная записка, проект полосы отвода, сети связи, технологические решения, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства.
В настоящее время ведется процедура согласования и утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории, после планируется загрузка в экспертизу.  По объектам Якутский тракт, 2 этап выполнены все виды инженерных изысканий 

	1.3
	Основное мероприятие «Строительство, модернизация, реконструкция, объектов коммунальной инфраструктуры»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	В течение 2022
	Районный бюджет – 4 898 933,73
	Районный бюджет – 4 898 933,73
	1. Строительство скважины в 
п. Плишкино – 598 933,73 руб.
2. Приобретение сетей водо-теплоснабжения, водоотведения в д. Сосновый Бор – 4 300 000,00 руб. 
	1. Строительство скважины в 
п. Плишкино, выполнено по муниципальному контракту с ООО «Иркутские буровые работы»  – 598 933,73 руб. Указанное мероприятие выполнено в целях обеспечения надежности водоснабжения муниципальной котельной 
п. Плишкино (существующее техприс к сетям ХВС выполнено от ФКУ ИК-4, не имеющего тариф на отпуск ХВС). Кроме того, после получения лицензии на питьевое водоснабжения от указанного объекта планируется проектирование и строительство сетей ХВС для населения п. Плишкино.
2. Приобретение сетей водо-теплоснабжения, водоотведения в 
д. Сосновый Бор, по муниципальному контракту с ООО «ИБР»  4 300 000,00 руб. В рамках МК в собственность ИРМО приобретены сети водоснабжения 
Д 63 мм, протяженностью 45 м.п., сети водоотведения 
Д 200 мм, протяженностью 153 м.п., сети теплоснабжения 
Д 108 мм, протяженностью трассы 120 м.п. (240 м.п. прямой и обратный трубопроводы). Кроме того, в рамках утвержденных инвестиционных программ Концесионерами, за счет внебюджетных источников (на общую сумму 8 264 225,00 руб.)
выполнены следующие мероприятия: модернизация квартальных тепловых сетей поселка по 2-х трубной схеме с применением гибких полимерных труб 
с. Урик, технологического оборудования на котельной «Средней школы» с. Оек, теплотрассы от ТК16 до жилого дома № 6 по ул. Школьная в 
п. Карлук иркутского района в д. Карлук
	

	1.4
	Основное мероприятие «Мероприятия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	в течение  2022
	Районный бюджет – 0,00

	Районный бюджет – 0,00

	
	
	Направленная в адрес министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области заявка не прошла конкурсный отбор, субсидия из бюджета Иркутской области не предоставлена

	1.7
	Основное мероприятие «Строительство и реконструкция инженерной инфраструктуры на территории Марковского МО»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00

	Районный бюджет –0,00

	Полномочия Марковского муниципального образования в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	1.8
	Основное мероприятие «Строительство системы водоотведения в с. Пивовариха Ушаковского муниципального образования Иркутского района (этапы 1.2)
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Всего – 6 945 240,59, в т.ч.:
Районный бюджет – 150 332,03;
областной бюджет – 1 520 100,00;
внебюджетные источники – 5 274 808,56
	Всего – 6 945 164,60, в т.ч.:
Районный бюджет –150 332,03;
областной бюджет – 1 520 024,01;
внебюджетные источники – 5 274 808,56
	Оплата мероприятий по строительству системы водоотведения в с. Пивовариха Ушаковского муниципального образования Иркутского района (этапы 1.2)
	Оплата мероприятий по строительству системы водоотведения в 
с. Пивовариха Ушаковского муниципального образования Иркутского района (этапы 1.2). В рамках мероприятия построены централизованные сети водоотведения в с. Пивовариха (напорный и самотечный коллектор, а также здание КНС), в результате выполненных работ жилфонд и объекты соцсферы с. Пивовариха обеспечены централизованным водоотведением в сети МУП «Водоканал» г. Иркутска
	Работы выполнены концессионерами в ООО «Ушаковская» в 2021 году в рамках утвержденных инвестиционных программ, финансирование осуществлено в 2022 году. В планах на период 2024-2026 годы запроектировать и построить сети водоотведения до МКД мкрн. Ушаковский, а также присоединить жилые дома, расположенные по ул. Трактовая с. Пивовариха


	Задача 2. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района к отопительному периоду

	2.1
	Основное мероприятие «Разработка ПСД и прохождение государственной экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности ИРМО»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 554 864,33

	Районный бюджет – 98 549,47

	Прохождение государственной экспертизы ПСД на капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности ИРМО
	Заключен муниципальный контракт на проведение экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта: «Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в с. Пивовариха», получено положительное заключение. 
	Сметная документация и разработана Концессионером в ООО «Ушаковская», обслуживающим данный объект, рамках договора безвозмездного оказания услуг. Прохождение экспертизы по иным объектам не потребовалось

	2.2
	Основное мероприятие «Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности Иркутского района, приобретение объектов основных средств и материалов, необходимых для осуществления надежного теплоснабжения»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Всего – 51 773 014,09, 
в т.ч.:
районный бюджет – 19 966 514,09;
областной бюджет – 31 806 500,00
	Всего – 51 234 059,77
 в т.ч.:
районный бюджет – 19 427 573,47;
областной бюджет – 31 806 486,30
	
	
	

	2.2.1
	Текущий, капитальный ремонт и техническое обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности Иркутского района, приобретение объектов основных средств и материалов, необходимых для осуществления надежного теплоснабжения
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 
15 862 165,30

	Районный бюджет – 
15 323 226,02

	1. Аварийно-восстановительные работы; 
2. Приобретение дизельной электростанции на котельную п. Дзержинск;
3. Приобретение и поставка насоса для откачки канализационных стоков в здании КНС с. Хомутово;
4. Приобретение и поставка теплообменников для котельной в с. Пивовариха;
5. Содержание, обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства;
6. Техническое обслуживание и эксплуатация котельной МОУ ИРМО «Грановская СОШ»;
7. Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-1 до МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ», п. Плишкино;
8. Капитальный (текущий) ремонт водонапорной башни в п. Большое Голоустное;

	Заключены контракты и выполнены работы по следующим объектам: 
1. Аварийно-восстановительные работы на объекты не переданные в концессию (напорный канализационный коллектор в п. Патроны, водонапорные башни в д. Кыцигировка, д. Рязановщина, сети водоотведения в с. Хомутово, сети водоснабжения в д. Усть-Куда, участки сетей водоснабжения в с. Мамоны) – 1 034 773,18 руб.
2. Приобретение дизельной электростанции на котельную п. Дзержинск – 4 676 500 руб. Мероприятие необходимо для организации бесперебойного электроснабжения котельной при отсутствии электрической энергии;
3. Приобретение и поставка насоса для откачки канализационных стоков в здании КНС с. Хомутово – 47 300,00 руб.;
4. Приобретение и поставка теплообменников для котельной в с. Пивовариха - 1 052 370,34 руб.;
5. Содержание, обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства, не переданных в концессию (модульная котельная в п. Плишкино, объекты водоотведения с. Хомутово) – 6 258 694,77 руб.;
6. Техническое обслуживание и эксплуатация котельной МОУ ИРМО «Грановская СОШ» –  599 000,00 руб.;
7. Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-1 до МОУ ИРМО «Плишкинская СОШ», п. Плишкино –  558 016,93 руб.;
8. Капитальный (текущий) ремонт водонапорной башни в п. Большое Голоустное – 1 096 570,80 руб.
	

	2.2.3
	Капитальный ремонт тепловых сетей с. Пивовариха
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2 полугодие 2022
	Районный бюджет –  958 650,98
	Районный бюджет – 958 650,98
	Капитальный ремонт тепловых сетей 
с. Пивовариха, протяженностью 1177,64 м.п.
	Сумма районного бюджета на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей 
с. Пивовариха протяженностью 1177,64 м.п.
	Направленная в адрес министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области заявка не прошла конкурсный отбор, субсидия из бюджета Иркутской области не предоставлена

	2.2.4
	Капитальный ремонт котельной с. Пивовариха
	КУМИ Иркутского района
	2022
	4 кв. 2022
	Всего – 22 362 007,38, в т.ч.:
районный бюджет – 2 012 579,62
областной бюджет – 20 349 427,76
	Всего – 22 361 995,72, в т.ч.:
районный бюджет – 2 012 579,62;
областной бюджет – 20 349 416,10
	Капитальный ремонт котельной 
с. Пивовариха 
	Заключен МК с ООО «Аква-Профи», в рамках заключенного муниципального контракта были выполнены работы по капитальному ремонту котельной в с. Пивовариха, а именно: замена котла КВм, оборудования дымоудаления (дымосос, дымовая труба), насосного оборудования, технологических трубопроводов котельной, электрики, автоматики, а также отделка подсобных помещений, щитовой и замена кровельного покрытия.
	МК заключен на сумму доведенных лимитов (17 281 430,00 руб.), в процессе выполнения капитального ремонта возникла потребность в увеличении объемов работ и стоимости оборудования, АИРМО направлена заявка в министерство жилищной политики с подтверждением необходимых объемов финансирования, указанная заявка одобрена. После  доведения лимитов по доп.финансированию, с Исполнителем заключено дополнительное соглашение.

	2.2.6
	Капитальный ремонт тепловой сети в п. Плишкино
	КУМИ Иркутского района
	2022
	3 кв. 2022
	Всего – 12 590 190,43, в т.ч.:
районный бюджет – 1 133 118,19;
областной бюджет – 11 457 072,24
	Всего – 12 590 187,05,
 в т.ч.:
районный бюджет – 1 133 116,85;
областной бюджет – 11 457 070,02
	Капитальный ремонт тепловой сети в 
п. Плишкино
	Заключен МК с ООО «Аква-Профи», в рамках заключенного муниципального контракта были выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей п. Плишкино, а именно: замена сетей теплоснабжения различных диаметров, протяженностью 980 м.п.
	МК заключен на сумму доведенных лимитов (9 846 390,00 руб.), в процессе выполнения капитального ремонта возникла потребность в увеличении объемов работ и стоимости материалов, АИРМО направлена заявка в министерство жилищной политики с подтверждением необходимых объемов финансирования, указанная заявка одобрена. После  доведения лимитов по доп.финансированию, с Исполнителем заключено дополнительное соглашение.

	2.3
	Основное мероприятие «Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 12 109,20
	Районный бюджет – 12 071,42
	Подготовка объектов социальной сферы к отопительному сезону
	
	

	2.3.2
	Субаренда земельного участка для размещения объектов регионального значения «Строительство образовательного комплекса «Умная школа»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 12 109,20
	Районный бюджет – 12 071,42
	Оплата субаренды за использование ЗУ под объектом коммунальной инфраструктуры - тепловая камера в точке, предоставленной ПАО «Иркутскэнерго» в рамках тех присоединения объекта «Наружные тепловые сети п. Молодежный»
	Оплата субаренды за использование ЗУ под объектом коммунальной инфраструктуры -  тепловая камера в точке, предоставленной ПАО «Иркутскэнерго» в рамках тех присоединения объекта «Наружные тепловые сети п. Молодежный»
	

	2.4
	Основное мероприятие «Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а также мероприятий
по модернизации систем  коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00
	Районный бюджет – 0,00
	
	
	Финансовые средства в 2022 году не предусматривались

	2.4.1
	Строительство модульной котельной станции подключение существующих сетей теплоснабжения п. Плишкино
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00
	Районный бюджет – 0,00
	Строительство модульной котельной станции подключение существующих сетей теплоснабжения 
п. Плишкино
	Мероприятие было полностью реализовано в 2021 году в рамках муниципального контракта № КМ-23/21. Построена модульная котельная, мощностью 5 МВт, а также осуществлено присоединение к построенной котельной потребителей ул. Лесная, Школьная, Центральная, Павла Горбунова (жилфонд, объекты соцсферы – ДС, СОШ, СОК)
	Субсидия из бюджета Иркутской области перенесена с 2022 года на 2021 год

	2.4.5
	Строительство наружных  сетей теплоснабжения п. Молодежный
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00
	Районный бюджет – 0,00
	Строительство наружных  сетей теплоснабжения п. Молодежный
	К строительно-монтажным работам возможно будет приступить после завершения проектных работ по данному контракту и получения положительных заключений экспертиз. По разработке ПСД на текущую дату выполнены работы по всем видам инженерных изысканий и получено положительное заключение ГАУИО «Ирэкспертиза» на инженерные изыскания, разработан и утвержден проект планировки и проект межевания территории
	Т.к. Исполнителем по разработке ПСД на объект не выполнен полный комплекс проектирования, соответственно финансирование на строительство объекта не предусмотрено. В настоящее время проектирование осуществляется: ведется оформление сервитута под объект проектирования, запрошены тех. условия на подключение ЦТП к сетям водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. В отношении Исполнителя по разработке ПСД ведется претензионная работа.  

	2.4.6
	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения с. Пивовариха Ушаковского МО
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00

	Районный бюджет – 0,00

	Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения с. Пивовариха Ушаковского МО
	
	Направленная в адрес министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области заявка не прошла конкурсный отбор, субсидия из бюджета Иркутской области не предоставлена

	2.4.7
	Капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода спутником 
п. Патроны Ушаковского МО
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00
	Районный бюджет – 0,00
	Капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода спутником
п. Патроны Ушаковского МО
	
	Указанные виды работ выполнены в рамках предоставленной субсидии 2020 года

	Задача 3. Обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Иркутского района

	3.1
	Основное мероприятие «Обеспечение населения и объектов социальной сферы качественным питьевым водоснабжением»
	КУМИ Иркутского района,
МКУ ИРМО «ХЭС ИР»
	2022
	2022
	Районный бюджет – 
11 201 757,75
	Районный бюджет – 10 714 787,57
	
	
	

	3.1.1
	Обеспечение населения и объектов социальной сферы качественным питьевым водоснабжением
	КУМИ Иркутского района, 
МКУ ИРМО «ХЭС ИР»
	2022
	2022
	Районный бюджет – 4 302 169,37
	Районный бюджет – 3 944 259,47
	Обеспечение населения и объектов социальной сферы качественным питьевым водоснабжением
	В рамках основного мероприятия в течение года реализованы следующие мероприятия:
1. Оплата коммунальных услуг по объектам находящимся в муниципальной собственности ИРМО, не переданным в концессию (в основном эл.эн.);
2. Содержание и обслуживание 15 водонапорных башен, не переданных в концессию (Голоустненское, Молодежное, Оекское, Усть-Балейское, Усть-Кудинское, Ширяевское МО);
3. Отпуск ХВС для осуществления подвоза воды населению спецтехникой (Гороховское, Мамонское, Молодежное, Оекское, Ревякинское, Уриковское, Усть-Балейское, Усть-Кудинское, Ушаковское, Хомутовское, Ширяевское МО);
4. Химический анализ проб на объектах водоснабжения не переданных в концессию (д. Усть-Куда, д. Горяшина, д. Куда)
	

	3.1.2
	Приобретение систем химводоочистки на объектах питьевого водоснабжения, имеющих ЗСО
(д. Ревякина, ул. Молодежная;
с. Никольск, ул. Лесная;
д. Жердовка, ул. Трактовая;
д. Баруй, ул. Маяковского, 19а;
д. Карлук, ул. Черемушки, 2А
с. Горохово, ул. Коммунистическая;
с. Смоленщина, пер. Набережный;
д. Черемушка, ул. Кудинская;
с. Урик, ул. Братьев Ченских, 1;
с. Мамоны, ул. Савхозная;
с. Горяшина, ул.40 лет Октября, 27А;
д. Ширяева, Школьная, д.1А)
	КУМИ Иркутского района
	В течение 2022
	 4 кв. 2022
	Районный бюджет – 6 899 588,38
	Районный бюджет – 6 770 528,10
	Приобретение оборудования и монтаж станции  химводоочистки на объектах питьевого водоснабжения, имеющих ЗСО
с. Горохово (только монтаж), ул. Коммунистическая;с. Хомутово, ул. Мичурина; д. Сосновый Бор 
	Приобретение оборудования и монтаж станции  химводоочистки на объектах питьевого водоснабжения, имеющих ЗСО
(с. Горохово (только монтаж), ул. Коммунистическая;с. Хомутово, ул. Мичурина; д. Сосновый Бор)

	 

	3.2
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по приобретению специализированной техники для водоснабжения населения»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00

	Районный бюджет – 0,00

	приобретение специализированной техники для водоснабжения населения
	Техника была приобретена ранее.
	Субсидия из областного бюджета на указанное мероприятие в 2022 году не предоставлялась

	3.3
	Основное мероприятие  «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения»

	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Всего – 50 517 316,96, в т.ч.:
районный бюджет – 1 850 416,96;
областной бюджет – 1 946 700,00;
федеральный бюджет – 46 720 200,00
	Всего – 49 830 316,96, в т.ч.:
районный бюджет – 1 163 416,96;
областной бюджет – 1 946 700,00;
федеральный бюджет – 
46 720 200
	
	
	

	3.3.1
	Строительство магистрального водовода в  д. Карлук, с.Пивовариха., п. Горячий ключ, д. Новолисиха

	КУМИ Иркутского района
	В течение 2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00
	Районный бюджет – 0,00
	Строительство магистрального водовода в  д. Карлук, с. Пивовариха протяженность трассы водопроводной сети 3,451 м., п. Горячий ключ протяженность трассы 2 948 м, д. Новолисиха

	
	Мероприятия не реализованы ввиду отсутствия в 2022 году положительных заключений на строительство объектов, а также ввиду отсутствия софинансирования. Субсидия на реализацию мероприятий предоставлена на 2024 год

	3.3.2
	Строительство магистрального водовода в д. Сосновый Бор
	КУМИ Иркутского района
	2022
	4 кв 2022
	Всего – 48 879 538,12, в т.ч.:
районный бюджет – 212 638,12;
областной бюджет – 1 946 700,00;
федеральный бюджет – 46 720 200,00
	Всего – 48 879 538,12, в т.ч.:
районный бюджет –212 638,12
областной бюджет – 1 946 700,000
федеральный бюджет – 46 720 200,00
	Строительство магистрального водовода в д. Сосновый Бор
	23.11.2021 заключен муниципальный контракт № ЭА-80/21 (20 299 127,76 руб.) на строительство магистрального водовода по улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная д. Сосновый Бор с закольцовкой с существующими сетями по ул. Мелехова. Общая протяженность сетей ХВС 2 916,4 м.п. Кроме того в рамках указанного мероприятия заключены МК на техприсоединение к сетям ХВС д. С.Бор с ООО «Дзержинское» на суммы 26 607 908,25 руб. и 1 417 806,25 руб., а также МК на осуществление строительного контроля при строительстве объекта с ФБУ «Росстройконтроль» на сумму 459 403,86 руб., МК на осуществление авторского надзора при строительстве объекта – 95 292,00 руб.
Все мероприятия выполнены в полном объеме
	

	3.3.4
	Строительство централизованной системы холодного водоснабжения в с. Оек
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет –302 778,84

	Районный бюджет –302 778,84

	Строительство централизованной системы холодного водоснабжения в с. Оек
	Заключен муниципальный контракт № ОКЭФ-35/21 на разработку проектно-сметной документации на «Строительство системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой резервной скважины и подключение системы водоподготовки воды до 
питьевого качества, а также прокладки линииводопровода до потребителей в с. Оек». Указанная сумма оплачена в рамках заключенного МК на техприсоединение к эл.сетям проектируемого объекта. (Исполнитель ОАО «ИЭСК» ВЭС)
	В настоящее время планируется загрузка в экспертизу.

	3.3.6
	Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
(д. Новая Разводная,
ул. Трактовая, 26; д. Горяшина, ул. Солнечная, 1 а; с. Еловка, ул. Центральная, 40; д. Быкова, ул. Новая, 2 а; д. Степановка, ул. Чехова, 26 а;
с. Урик, ул. Юбилейная, 4 а;
с. Урик, ул. Братьев Ченских, 1;
д. Московщина, ул. Центральная, 18;
д. Московщина, ул. Центральная, 44;
д. Тихонова Падь, ул. Центральная, 121 «а»; 27 А; д. Лыловщина, ул. Бр. Казаковых, 
1 А; д. Лыловщина, ул. Центральная, 39 Б; п. Новая Разводная, ул. Кирпичная, 11 Б)
	КУМИ Иркутского района
	2022
	В течение 2022
	Районный бюджет –1 335 000,00

	Районный бюджет –648 000,00

	Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Горяшина, ул. Солнечная, 1 а, с. Урик, ул. Братьев Ченских, 1
	Выполнены работы на разработке проектов зон санитарной охраны на 5 источников водоснабжения в д. Горяшина, с. Урик, д. Черемушка, с. Горохово, д. Максимовщина
	

	3.4
	Основное мероприятие «Реализация перечня проектов народных инициатив»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	 4 кв. 2022
	Всего –2 920 126,87, в т.ч.:
районный бюджет – 262 811,50;
областной бюджет – 2 657 315,37
	Всего –2 920 126,87, в т.ч.:
районный бюджет –262 811,50;
областной бюджет – 2 657 315,37
	Приобретение  станции химводоподготовки в с. Горохово
	Приобретена станция химводоподготовки в с. Горохово
	

	
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в иркутском районе» на 2018-2024 годы
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00
	Районный бюджет – 0,00
	
	

	

	Задача 1. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере Иркутского района

	1.5
	Основное мероприятие «Государственная регистрация права муниципальной собственности на  объекты недвижимого имущества»
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00
	Районный бюджет – 0,00
	
	
	

	1.5.1
	Создание условий для повышения энергоэффективности инженерной инфраструктуры муниципальной собственности Иркутского района
	КУМИ Иркутского района
	2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00
	Районный бюджет – 0,00
	
	
	В 2022 году потребность в указанном мероприятии отсутствовала

	1.6
	Основное мероприятие «Заполнение энергодеклараций в Модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» за отчетный период муниципальными учреждениями ИРМО»
	КУМИ Иркутского района, УО
	2022
	2022
	Районный бюджет – 00,00
	Районный бюджет – 00,00
	
	
	Для выполнения указанных мероприятий выделение финансовых средств не требуется. Энергодекларации заполнены муниципальными учреждениями, подведомственными ИРМО в полном объеме 

	1.7
	Основное мероприятие «Комиссионное обследование зданий и объектов инженерной инфраструктуры муниципальных учреждений ИРМО на предмет выявления недостатков в показателях энергоэффективности»
	КУМИ Иркутского района,
УО
	2022
	2022
	Районный бюджет – 0,00
	Районный бюджет – 00,00
	
	
	Для выполнения указанных мероприятий выделение финансовых средств не требуется. За 2022 год проведены обследования и подготовлены отчеты (акты) на следующие объекты коммунальной инфраструктуры: тепловые сети д. Карлук, с. Пивовариха, д. Сосновый Бор, сети ГВС д. Сосновый Бор, сети ХВС с. Пивовариха, модульную котельную п. Молодежный. Данные работы проведены с целью подготовки перечня мероприятия направленных  энерго- и ресурсосбережения 
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