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                                                        ПЛАН
     первоочередных мероприятий по созданию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного образования детей
              Иркутского районного муниципального образования

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный

	1.
	Создание муниципального опорного  центра  дополнительного образования детей Иркутского районного муниципального образования (далее - Муниципальный опорный центр):
- утверждение площадки;
- назначение руководителя;
- определение координатора;
- утверждение Положения о Муниципальном опорном  центре
	февраль - март 2020 г.
	МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

	2.
	Заключение соглашения с Региональным модельным центром дополнительного образования детей
	март 2020 г.
	МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

	3.
	Размещение информации о создании и функционировании Муниципального опорного центра  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»
	март 2020 г.
	МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

	4.
	Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам
	январь - март 2020 г.
	МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

	5.
	Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	сентябрь 
2020 г.
	МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

	6.
	Проведение информационной кампании
	I квартал,
II квартал
2020 г.
	МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

	7.
	Повышение педагогической компетенции сотрудников и руководителя Муниципального опорного  центра
	ежегодно
	МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

	8.
	Формирование банка данных лучших муниципальных практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей
	в течение года
	МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

	9.
	Привлечение интеллектуальных партнеров, подписание соглашений о сотрудничестве
	в течение года

	МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»




Первый заместитель Мэра района						        И.В. Жук
