
Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства в Иркутском районном муниципальном образовании » на 2018-2024 годы 
за 2022 год
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	Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района» на 2018 – 2024 годы
	КУМИ Иркутского района
	2022 г.
	2022 г.
	Всего –
67 377 367,24;
районный бюджет –
24 396 467,67;
областной бюджет –
42 980 899,57
	Всего – 60 027 060,01;
районный бюджет – 21 257 374,98;
областной бюджет – 38 769 685,03
	
	
	

	Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в  перечне автомобильных дорог общего пользования Иркутского районного муниципального образования, путем выполнения проектирования, эксплуатационных и ремонтных мероприятий, соответствующих нормативным требованиям

	1.1.
	Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района, находящихся в перечне автодорог Иркутского района»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Иркутского района, находящихся в перечне автодорог Иркутского района
	КУМИ Иркутского района; ОООСЭБиДД
	до 31.12.2022
	[bookmark: _GoBack]до 31.12.2022
	Районный бюджет –
19 801 306,76
	Районный бюджет –
17 156 057,83

	Грейдирование, распределение пескосоляной смеси, профилирование грунтовых дорог автогрейдером, протяженность обслуживаемых автомобильных дорог – 153,675 км (55,074 км обслуживает МКУ «ХЭС» ИР).
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - выкашивание  травянистых растений, демонтаж рекламных объявлений, баннеров, вывесок, объемом 10240 м2.
Поставка отсева фр.0-5 для нужд Иркутского районного муниципального образования с учетом доставки и погрузки в автомобиль.
 Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог:
  1. «Подъезд к заимке Сухая» Ушаковского МО; 
2. «Подъезд к п. Горный» Хомутовского  МО;
3. «Подъезд к д. Ангара-Хайрюзовка» Уриковского МО
	1. Заключен муниципальный контракт № ОК-02/22 от 14.01.2022 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с подрядчиком ИП Верхозиным Е.В. на сумму 12 305 000,00, сроком выполнения до 31.12.2022;
Заключен муниципальный контракт № КМ-63/22 от 09.09.2022 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с ООО «Тайшеттрансспецстрой» на сумму 200 284,80, сроком выполнения до 31.12.2022. 
Выполнены работы по грейдированию, распределению пескосоляной смеси, профилированию грунтовых дорог автогрейдером.  Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог – 153,675 км (55,074 км обслуживает МКУ «ХЭС» ИР).
Также выполнены следующие работы в рамках мероприятия по  содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения - выкашивание  травянистых растений, демонтаж рекламных объявлений, баннеров, вывесок, объемом 10240 м2.
2. Заключен муниципальный контракт №КМ-101/22 от 20.12.2022 сроком выполнения до 24.12.2022. Произведена поставка отсева фр.0-5 для нужд Иркутского районного муниципального образования с учетом доставки и погрузки в автомобиль на сумму 587 500,00.
3. Заключен муниципальный контракт № ЭА-64/22 от 16.09.2022 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к заимке Сухая» Ушаковского МО (протяженность 0,420 км) с подрядчиком ИП Верхозиным Е.В. на сумму 799 447,20, сроком выполнения до 30.09.2022. Выполнены работы по ямочному ремонту, восстановление профиля водоотводных канав, скашивание травы, срезка кустарника, замена щитков и стоек дорожных знаков, установка сигнальных столбиков. 
4. Заключен муниципальный контракт №ЭА-81/22 от 24.10.2022  на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к п. Горный» Хомутовского МО (протяженность 1,330 км) с подрядчиком ИП Зурнаджян С.В. на сумму 2 107 348,25, сроком выполнения до 18.11.2023. Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия, срезка поверхностного слоя, разработка продольных водоотводных канав, установка дорожных знаков, нанесение разметки.
5. Заключен муниципальный контракт №ЭА-84/22 от 31.10.2022 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Ангара-Хайрюзовка» Уриковского МО (протяженностью 0,400 км) с подрядчиком ИП Саарян А.С. на сумму 1 156 477,58, сроком выполнения до 25.11.2022 г. Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия
	В рамках проведения конкурсных процедур уменьшилась стоимость работ

	1.2.
	Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог «Подъезд к СНТ, ДНТ» Иркутского района, соответствующих нормативным требованиям»
	КУМИ Иркутского района;
ОООСЭБиДД
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Ремонт автомобильных дорог «Подъезд к СНТ, ДНТ» Иркутского района, соответствующих нормативным требованиям
	КУМИ Иркутского района; ОООСЭБиДД
	второе полугодие
	второе полугодие
	Районный бюджет –
56 540,00
	Районный бюджет –
56 540,00

	Проведение испытания вырубок из асфальтобетонного покрытия для определения качества выполненных работ автомобильных дорог 
	Заключен муниципальный контракт №КМ-45/22 от 15.07.2022 г. с ООО «Снидо» на оказание услуг лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия на сумму 56 540,00, сроком выполнения до 31.12.2022. Проведены испытания на автомобильных дорогах:
1. Подъезд к СНТ «Зеленое» Уриковского МО (протяженность 0,620 км);
2. Подъезд к СНТ «Сосновый мыс» Ушаковского МО (протяженность 1,014 км)
	

	1.3.
	Основное мероприятие «Осуществление  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»
	КУМИ Иркутского района;
ОООСЭБиДД
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области
	КУМИ Иркутского района;
ОООСЭБиДД
	второе полугодие
	с 19.04.2022
по 31.10.2022; с 13.01.2022 по 31.12.2022

	Районный бюджет –
3 038 550,47
Областной бюджет- 30 720 400,00
	Районный бюджет –
2 622 199,85
Областной бюджет- 26 509 185,46
	 1. Ремонт автомобильных дорог (выполнение работ по расчистке площадей от кустарников и мелколесья, устройство кюветов, отсыпка полотна):
 1) Подъезд к СНТ «Ромашка-2» Ушаковского МО;
 2) «Подъезд к СНТ «Кинематографист» Марковского МО; 
3) «Подъезд к СНТ «Монтажник» Ушаковского МО; 
4) «Подъезд к СНТ «Нива» Ушаковского МО. ПГС.
2. Ремонт автомобильных дорог:
1. «Подъезд к ОНТ «Защитник Отечества» Ушаковского МО;
2. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к СНТ «Белочка» Смоленского МО;
3. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к СНТ «Сосновый мыс» Ушаковского МО - 
4. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к СНТ «Зеленое» Уриковского МО 
	1. Заключен муниципальный контракт №ЭА-25/22 от 19.04.2022 с ООО «Горсвет» на сумму 7 631 385,31 рублей, срок выполнения до 31.10.2022 г.
В рамках контракта выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:
1) «Подъезд к СНТ «Ромашка-2» Ушаковского МО, протяженностью 0,150 км; 
2) «Подъезд к СНТ «Кинематографист» Марковского МО, протяженностью 0,770 км; 
3) «Подъезд к СНТ «Монтажник» Ушаковского МО, протяженностью 0,220 км;
4) «Подъезд к СНТ «Нива» Ушаковского МО, протяженностью 2,460. 

2. Заключен муниципальный контракт №ОК-01/22 от 13.01.2022 с ООО «Горсвет» на сумму 21 500 000,00 рублей, срок выполнения до 31.12.2022г. 
В рамках контракта выполнены работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
1) «Подъезд к ОНТ «Защитник Отечества» Ушаковского МО, протяженностью 0,904 км – профилирование существующего полотна, отсыпка полотна ПГС, устройство кюветов, устройство дорожных знаков, скашивание травы, подлеска и кустарников; 
2) «Подъезд к СНТ «Белочка» Смоленского МО, протяженностью 0,845 км –профилирование существующего полотна, отсыпка полотна ПГС, устройство кюветов; 
3) «Подъезд к СНТ «Сосновый мыс» Ушаковского МО, протяженностью 1,014 км –  досыпка обочин, восстановление профиля водоотводных канав, нанесение разметки, устройство дорожных знаков; 
4) «Подъезд к СНТ «Зеленое» Уриковского МО, протяженностью 0,620 км –  досыпка обочин, восстановление профиля водоотводных канав, замена пучинистых грунтов, нанесение разметки
	В рамках проведения конкурсных процедур уменьшилась стоимость работ

	1.4.
	Основное мероприятие «Проведение паспортизации автомобильных дорог «Подъезд к СНТ, ДНТ» Иркутского района»
	КУМИ Иркутского района; ОООСЭБиДД
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.
	Проведение паспортизации и выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог
	КУМИ Иркутского района; ОООСЭБиДД
	второе полугодие
	второе полугодие
	Районный бюджет –
287 493,14

	Районный бюджет –
210 000,00

	Выполнение кадастровых работ на объектах недвижимого  имущества автомобильных дорог 
(6 автомобильных дорог, протяженностью 7,828);
паспортизация   автомобильных дорог 
(6 автомобильных дорог, протяженностью 7,828), утвержденных решением Думы ИРМО «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 
28 ноября 2013 года 
№ 54-421/рд «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Иркутского районного муниципального образования»

	Заключен муниципальный контракт №КМ-62/22 от 13.09.2022 с ООО «Межевая компания кадастр» на паспортизацию дорог и подготовку технических планов автомобильных дорог на сумму 210 000,00, сроком выполнения до 31.12.2022.
Выполнены кадастровые работы, а также паспортизированы 6 автомобильных дорог (общая протяженность 7,828 км):
1) Подъезд к СК «Зеленый берег» Марковского МО, протяженностью 0,370 км,
2) Подъезд к СНТ «Дорожник» Ушаковского МО, протяженностью 0,732 км,
3) Подъезд к СНТ «Озон» Марковского МО, протяженностью 1,300 км
4)  Подъезд к СНТ «Печатник» Марковского МО, протяженностью 1,026 км
5) Подъезд к СНТ «Чайка» Смоленского МО, протяженностью 3,760 км
6)  Подъезд к СНТ «Химик» Ушаковского МО, протяженностью 0,640 км. 
	В рамках проведения конкурсных процедур уменьшилась стоимость работ

	1.5.
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив»
	КУМИ Иркутского района; ОООСЭБиДД
	второе полугодие
	Июль 2022
	Районный бюджет –
1 212 577,30
Областной бюджет- 
12 260 499,57
	Районный бюджет –
1 212 577,30
Областной бюджет- 
12 260 499,57
	Приобретение автогрейдера для осуществления полномочий по дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив
	Заключен муниципальный контракт № ЭА-23/22 от 11.04.2022 с ООО «Торговый дом Южно-Уральская машиностроительная Компания».
Приобретен автогрейдер для осуществления полномочий по дорожной деятельности
	




Исполняющий обязанности председателя КУМИ Иркутского района                                                                                                           О.В. Морозова 
